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材料

車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数

搬入車両実績表（5/1～5/14）

4
日

5
月

6
火

1
木

2
金

3
土

13
火

14
水

10
土

11
日

12
月

7
水

8
木

9
金

搬入状況

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

搬入時

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③



日付
材料

車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数

ユニック車 1

ユニック車 1

配管材

架台類

搬入車両実績表（5/15～5/28）

木 金 土 木 金
15 16 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水
17 18 19 20 21

日 月 火 水

搬入状況
搬入時

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③ ①

配管材 架台類

汚泥濃縮脱水機棟 汚泥濃縮脱水機棟① ②



日付
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車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数

搬入車両実績表（5/29～5/31）

木 金 土 日 月 火 水
7 8 9 106

木 金 土 日 月 火
11
水

29 30 31 1 2 3 4 5

搬入状況
搬入時

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③



日付
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車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数

搬入車両予定表（6/1～6/14）

4
水

5
木

6
金

1
日

2
月

3
火

13
金

14
土

10
火

11
水

12
木

7
土

8
日

9
月

搬入状況

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

搬入時

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③



日付
材料

車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数

大型車 1

大型車 1

大型車 1

薬品供給
ポンプ

No.1薬品
溶解槽

No.2薬品
溶解槽

搬入車両予定表（6/15～6/28）

日 月 火 日 月
15 16 22 23 24 25 26 27 28

火 水 木 金 土
17 18 19 20 21

水 木 金 土

搬入状況
搬入時

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③ ①



日付
材料

車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数 車両情報 台数

搬入車両予定表（6/29～6/30）

日 月 火 水 木 金 土
8 9 10 117

日 月 火 水 木 金
12
土

29 30 1 2 3 4 5 6

搬入状況
搬入時

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

工事エリア
赤矢印：搬入経路

仮置場

正門

搬入車両

創エネ設備

汚泥濃縮脱水機棟

搬入車両

工事用門

①

②④

⑤

③
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