

搬入車両予定表 (9/1~9/14)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

日付 材料	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数																				
鉄骨																						大型車	3	大型車	3			


搬入状況

搬入時



工事エリア

赤矢印：搬入経路



搬入車両予定表 (9/15~9/28)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

材料	15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28			
	日付	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
鉄骨	車両情報	台数																												
							大型車	3	大型車	3							大型車	3	大型車	3							大型車	3		


搬入状況

搬入時



工事エリア

赤矢印：搬入経路



搬入車両予定表 (10/1~10/14)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載


材料	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	火		水		木		金		土		日		月		火		水		木		金		土		日		月		
	車両情報	台数																											

搬入状況

搬入時

工事エリア

赤矢印：搬入経路



搬入車両予定表 (10/15~10/28)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載


材料	15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
	火		水		木		金		土		日		月		火		水		木		金		土		日		月	
	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数	車両情報	台数
鉄骨関係																	大型車	3			大型車	3						
純水装置			大型車	1																								
ブローダウンタンク/灰処理室 集塵バグフィルタ					大型車	1																						
排ガス冷却水電動 ボール弁ユニット/ 冷却塔冷却水供給 ユニット							大型車	1																				
アキュムレータ /ダクト類								大型車	1					大型車	1													
バグフィルタ																			大型車	1								

搬入状況

搬入時

工事エリア

赤矢印：搬入経路



搬入車両実績表 (10/29~10/31)

※車種・台数については「搬入計画：黒字」、「実績：青字」にて表へ記載

材料	29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
	車両情報	台数																											

搬入状況

搬入時

